



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 июля 2018 г.

Москва

№ 1543/р

**Об обеспечении перехода работников ОАО «РЖД»
на новую коллекцию специальной одежды**

В целях повышения уровня безопасности труда работников железнодорожного транспорта, развития корпоративного стиля и формирования позитивного имиджа ОАО «РЖД»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по внедрению новой коллекции специальной одежды для работников ОАО «РЖД».
2. Руководителям филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» осуществить в 2019-2022 годах переход на ношение новой коллекции специальной одежды.
3. Установить, что в 2019-2022 годах разрешается ношение работниками ОАО «РЖД» специальной одежды действующей коллекции.
4. Определить АО «ВНИИЖТ» исполнителем работ по пересмотру технических условий на новую коллекцию специальной одежды.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля Потапова П.Н.

Генеральный директор –
председатель правления ОАО «РЖД»

О.В.Белозёров



УТВЕРЖДЕН

распоряжением ОАО «РЖД»
от «20» 07 2018г. № 1543/р

П Л А Н

мероприятий по внедрению новой коллекции специальной одежды для работников ОАО «РЖД»

Мероприятия	Результат	Исполнитель	Срок выполнения
1. Пересмотр технических условий на новую коллекцию специальной одежды (редакция 2014 года)	проекты технических условий	ЦБТ, ВНИИЖТ	до 15 августа 2018 г.
	зарегистрированные технические условия	ЦБТ, ВНИИЖТ	до 1 октября 2018 г.
2. Согласование уровня начальных (максимальных) цен на новую коллекцию специальной одежды на Комиссии ОАО «РЖД» по ценам	протокол Комиссии ОАО «РЖД» по ценам	РЖДС, ЦЭУ	до 14 сентября 2018 г.
3. Информирование филиалов о разработке технических условий на новую коллекцию специальной одежды и организации поставок с 2019 года	информационное письмо	ЦБТ, РЖДС	до 17 сентября 2018 г.
4. Формирование объемов поставки и графика перехода на закупку новой коллекции специальной одежды для филиалов	проект графика закупки	филиалы, РЖДС, ЦБТ	до 1 октября 2018 г.

Мероприятия	Результат	Исполнитель	Срок выполнения
5. Согласование с ЦЭУ графика закупки новой коллекции специальной одежды	согласованный график закупки	филиалы, РЖДС, ЦЭУ, ЦБТ	до 5 октября 2018 г.
6. Формирование и направление в РЖДС в установленном порядке заявок на закупку новой коллекции специальной одежды в 2019 году (объемов закупки, размерно-ростовочных спецификаций)	заявка на закупку специальной одежды и размерно-ростовочные спецификации	филиалы, РЖДС	до 10 октября 2018 г.
7. Формирование и согласование параметров бюджетов затрат, запасов и закупок филиалов с учетом согласованного графика закупки новой коллекции специальной одежды	бюджеты затрат, запасов и закупок филиалов	филиалы, ЦЭУ	согласно утвержденному графику бюджетной кампании
8. Организация конкурентных процедур по полученным заявкам от филиалов в соответствии с утвержденными бюджетными параметрами	договор поставки	РЖДС	до 1 марта 2019 г.
9. Поставка новой коллекции специальной одежды в рамках утвержденного плана поставки в 2019 году	выполнение плана поставки	РЖДС	с марта 2019 г.