

**План реализации комплексной программы
«Школа молодого профсоюзного лидера» на 2018 год**

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный
1	Адаптация типовых документов для проведения 1 и 2 этапа ШМПЛ	Январь	Дорпрофжел, молодежный совет Дорпрофжел
2	Сбор заявок на участие в Программе (1этап ШМПЛ), проведение Профсоюзной викторины в ППО	Февраль - март	Дорпрофжел, Председатели ППО
3	Семинар «Профсоюзный тимбилдинг» (1 этап)	Март	Дорпрофжел, молодежный совет Дорпрофжел
3	Прохождение участниками ШМПЛ профсоюзной практики	Март-апрель	Дорпрофжел, Председатели ППО
4	Написание участниками ШМПЛ проектов и их реализация.	Апрель-Май	Дорпрофжел, Председатели ППО
5	Единое профсоюзное тестирование	Май	Дорпрофжел
6	Формирование отчетов по реализации проектов, направление материалов в региональные организационные комитеты	Май	Председатели ППО
7	Организация и проведение молодёжного социального фестиваля (2 этапа ШМПЛ)	Июнь – июль	Дорпрофжел, молодежный совет Дорпрофжел
8	Предоставление конкурсных работ в организационный комитет конкурса в ЦК РОСПРОФЖЕЛ	До 20 августа	Дорпрофжел